


様式第5号（第20条関係）

事業計画変更届

豊田市長 様

届出日 平成30年 ○月 ○日	
届出者	住所 豊田市西町3丁目60番地 名称 豊田工業株式会社 代表者氏名 代表取締役 豊田 太郎 
指定番号	第 18 - 〇〇 号
事業所 名 称	豊田工業株式会社 挙母工場
変更事項	完成予定年月日の変更 当初 平成31年9月30日 → 変更後 平成32年3月31日 操業開始予定年月日の変更 当初 平成31年12月15日 → 変更後 平成32年6月15日
変更理由	建屋建築計画について見直しを図る必要が出てきたため、建屋請負契約に遅れが発生している。 建屋請負契約は、当初予定していた日付から約6ヶ月程度遅れる見込みであり、完成及び操業開始予定年月日についても、当初の予定から6ヶ月程度遅れる見込みである。

添付書類 変更事項を証する書類（事業計画変更書、変更計画図の写し等）