


様式第5号（第20条関係）

事業計画変更届

豊田市長 様

		届出日	令和	元年	○月	○日
届出者	住所 名称 代表者氏名	豊田市西町3丁目60番地 豊田工業株式会社 代表取締役 豊田 太郎				
指定番号	第 19 - 〇〇 号					
事業所 名称	豊田工業株式会社 挙母工場					
変更事項	完成予定年月日の変更 当初 令和 元年 9月 30日 → 変更後 令和 2年 3月 31日 操業開始予定年月日の変更 当初 令和 元年 12月 15日 → 変更後 令和 2年 6月 15日					
変更理由	建屋建築計画について見直しを図る必要が出てきたため、建屋請負契約に遅れが発生している。 建屋請負契約は、当初予定していた日付から約6ヶ月程度遅れる見込みであり、完成及び操業開始予定年月日についても、当初の予定から6ヶ月程度遅れる見込みである。					

添付書類 変更事項を証する書類（事業計画変更書、変更計画図の写し等）